



Утверждаю Заведующий

СПб ГБУЗ «ГП№114» СПО№7

Малиновский Ф.Е.

Дата формирования

«14» января 2019 г.

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности Для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника №114 «Стоматологическое поликлиническое отделение №7»
Санкт-Петербург, Ушаковская наб., дом 9 к.1

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Затраты на выполнение мероприятий тыс.руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Подход к объекту, пути движения							
1	Обратиться в администрацию Приморского района с просьбой об обустройстве путей движения от остановки муниципального транспорта до объекта (ремонт дорожного покрытия, обустройство занижения бордюрного камня, установка навигации)	3 квартал 2022г	Согласно сметной документации	Бюджет СПб	Начальник к хоз. отдела СПО № 7 Мазыкин В.А.	Улучшение условий доступности объекта для ММГН всех категорий	
II. Входной узел							
1	Обустроить на путях движения тактильноконтрастную маркировку(направляющие указатели) согласно п.4.1.10 СП 59.13330.2012	4 квартал 2025г	Согласно сметной документации	Бюджет СПб	Начальник к хоз. отдела СПО № 7 Мазыкин В.А.	Улучшение условий доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения	
2	Установить на наружном пандусе нормативные поручни. Заменить покрытие на нескользящее.	3 квартал 2019г	Согласно сметной документации	Бюджет СПб	Начальник к хоз. отдела СПО № 7 Мазыкин В.А.	Улучшение условий доступности объекта для инвалидов на коляске	
III. Пути движения внутри здания							
1	Обустроить предупредительно – тактильные полосы и повсеместно контрастную маркировку.	3 квартал 2022г	Согласно сметной документации	Бюджет СПб	Начальник к хоз. отдела СПО № 7 Мазыкин В.А.	Улучшение условий доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения	
IV. Места обслуживания инвалидов и МГН							
1	Обустроить предупредительно – тактильные полосы и контрастную маркировку.	3 квартал 2022г	Согласно сметной документации	Бюджет СПб	Начальник к хоз. отдела СПО № 7 Мазыкин В.А.	Улучшение условий доступности объекта для инвалидов с	

					В.А.	нарушениями зрения	
VI. Санитарно-гигиенические помещения для МГН							
1	Установить жесткие поручни у унитаза и умывальника. Установить крючок для костылей	3 квартал 2019г	Согласно сметной документации	Бюджет СПб	Начальник хоз. отдела СПО № 7 Мазыкин В.А.	Улучшение условий доступности объекта для МГН всех категорий	
VII. Информационное обеспечение							
1	Разместить на сайте учреждения ссылку на сайт city4you.spb.ru информацию об акте согласования с обществом инвалидов	4 квартал 2019г	Согласно сметной документации	Бюджет СПб	Начальник хоз. отдела СПО № 7 Мазыкин В.А.	Улучшение условий доступности объекта для МГН всех категорий	

Дорожную карту составил

Начальник хозяйственного отдела



Мазыкин В.А.