

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая ДПО №50 СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника №114»

_____ Т.Б.Филиппова
« ____ » _____ 2018 года

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг (дорожная карта объекта)**

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская поликлиника №114» Детское поликлиническое отделение №50
197374, г. Санкт-Петербург, Лыжный переулок д.5**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Затраты на выполнение мероприятий, тыс.руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Входной узел							
1.	Разместить на входе табличку с названием учреждения, исполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля(далее-шрифт Брайля) на высоте 1,35м от поверхности дорожноо покрытия.	4 квартал 2025г.при наличии финансирования	После запроса КП	ОМС	Начальник х/о Севостьянова Г.С.	Улучшение условий доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения	

2.	Устранить барьер на пути движения к месту предоставления услуг	4 квартал 2025г.при наличии финансирования	После запроса КП	ОМС	Начальник х/о Севостьянова Г.С.	Улучшение условий доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	
3.	Проектирование входной зоны (крыльца)	4 квартал 2024г.при наличии финансирования	После запроса КП	ОМС	Начальник х/о Севостьянова Г.С.	Улучшение условий доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	
4.	Оборудовать пандус 2-мя поручнями на высоте 90 и 70см от его поверхности. (Ремонт крыльца)	4 квартал 2025г.при наличии финансирования	После запроса КП	ОМС	Начальник х/о Севостьянова Г.С.	Улучшение условий доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	
5.	На наружной лестнице оборудовать поручни согласно ГОСТ Р 51261	4 квартал 2025г.при наличии финансирования	После запроса КП	ОМС	Начальник х/о Севостьянова Г.С.	Улучшение условий доступности объекта для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов на кресло-коляске	
6.	Демонтировать тактильную плитку с пандуса	4 квартал 2025г.при наличии финансирования	После запроса КП	ОМС	Начальник х/о Севостьянова Г.С.		
7.	Привести в соответствие тактильно-контрастную маркировку наружной лестницы входной зоны	4 квартал 2025г.при наличии финансирования	После запроса КП	ОМС	Начальник х/о Севостьянова Г.С.	Улучшение условий доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения	

2.Пути перемещения внутри здания

1.	Коридоры оборудовать предупредительными тактильными полосами	4 квартал 2025г.при наличии финансирования	После запроса КП	ОМС	Начальник х/о Севостьянова Г.С.	Улучшение условий доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения	
2.	Оборудовать поручни лестниц по нормативным требованиям	4 квартал 2025г.при наличии финансирования	После запроса КП	ОМС	Начальник х/о Севостьянова Г.С.	Улучшение условий доступности объекта для инвалидов с нарушениями О,Г,У	
3.Санитарно-гигиенические помещения							
1.	Разместить оборудование в соответствии с требованиями действующих нормативов	4 квартал 2025г.при наличии финансирования	После запроса КП	ОМС	Начальник х/о Севостьянова Г.С.	Улучшение условий доступности объекта для инвалидов с нарушениями О,К	
4.Информационное обеспечение							
1.	На сайте учреждения (в разделе «Доступная среда»)ссылку на сайт city4you.spb.ru, где размещена информация о доступности объекта	1 квартал 2019г		Собственные средства	Системный администратор	Улучшение условий доступности объекта для инвалидов всех категорий	
2.	На сайте учреждения (в разделе «Доступная среда») добавить информацию с кем согласована доступность на объекте,дату и номер акта согласования	1 квартал 2019г		Собственные средства	Начальник х/о Севостьянова Г.С.	Улучшение условий доступности объекта для инвалидов всех категорий	

